

COMUNICATO STAMPA
**LA PROVINCIA DI PISTOIA RISOLVE IL CONTRATTO
PER I LAVORI DELLA PISCINA COPERTA DI MARESCA**

La Provincia di Pistoia, con una delibera della Giunta provinciale, ha risolto il contratto di appalto (stipulato in data 5 maggio 2004) lavori relativo ai lavori di costruzione di una piscina coperta nel Comune di San Marcello P.se., Loc. Maresca nei confronti dell'impresa individuale Luigi Maddaloni di Nola (NA). La Provincia di Pistoia aveva consegnato i lavori il 16 giugno 2004. In seguito i lavori sono stati sospesi sia su richiesta del Comune di S. Marcello sia per motivi connessi alla chiusura al transito di alcune strade di accesso al cantiere sia per cause atmosferiche. La Provincia, terminate le condizioni di impedimento, ha più volte sollecitato la ripresa dei lavori all'impresa però, nonostante l'accordata ripresa dei lavori, il cantiere è stato mantenuto nella totale inattività.

A fronte di tale comportamento omissivo ed assolutamente non collaborativo e stante la perdurante inottemperanza agli inviti di ripresa lavori, l'ente ha effettuato in maggio nei confronti dell'appaltatore l'intimazione di termine per l'esecuzione della prima fase prevista dei lavori, assegnando la scadenza di 28 giorni per eseguire i lavori indicati (la realizzazione delle palificazioni).

Constatando alla scadenza il totale abbandono del cantiere e di conseguenza l'inadempimento, la Provincia di Pistoia ha deciso di risolvere il contratto di appalto per grave ritardo nell'esecuzione dei lavori. La Provincia si riserva anche ulteriori provvedimenti in ordine alla richiesta di risarcimento danni all'impresa Maddaloni e all'escussione della cauzione.

“La piscina coperta di Maresca è un progetto molto importante per l'Amministrazione provinciale – dice il Presidente della Provincia di Pistoia Gianfranco Venturi - progetto nato per la collettività della montagna pistoiese per lo sviluppo del turismo e dello sport. C'è un vero e rilevante interesse pubblico alla realizzazione di questo impianto che è strategico per il rilancio dell'economia del comprensorio montano. Non c'è dubbio, infatti, che l'attrazione turistica aumenta con l'offerta di opportunità di pratica sportiva. Il ritardo procurato dall'impresa sta concretizzando un danno per le possibilità di sviluppo del territorio e per l'immagine dell'Amministrazione provinciale che su questo punto è stata più volte sollecitata sia nelle sedi istituzionali che sulla stampa. Dunque abbiamo deciso di risolvere il contratto e di preparare al più presto una nuova gara. Inoltre l'Avvocatura Provinciale sta valutando ogni azione diretta al recupero dei danni nei confronti dell'impresa Maddaloni. Il nostro impegno è quello di far sì che questo progetto possa realizzarsi secondo le previsioni originarie”.

Pistoia 18 giugno 2005